

RELAIS

Préparation du déploiement

Documentation officielle RELAIS

RELAIS

On prend le relais.

contact@relais-bf.com

Juillet 2026

On prend le relais.

Table des matières

1	KARMDA	4
2	01 - Préparation du déploiement	5
	2.1 Déploiement RELAIS	5
3	Pourquoi ce chapitre est important	6
4	Notre philosophie	7
5	Les objectifs de la préparation	8
6	Confirmer la transition entre la vente et le déploiement	9
7	Définir les raisons du projet	10
8	Définir les objectifs du déploiement	11
	8.1 Exemple trop vague	11
	8.2 Exemple plus précis	11
9	Définir le périmètre	12
	9.1 Éléments pouvant faire partie du périmètre	12
	9.2 Éléments hors périmètre	12
10	Identifier les parties prenantes	13
	10.1 Le sponsor du projet	13
	10.2 Le responsable de l'établissement	13
	10.3 Le chef de projet RELAIS	13
	10.4 Les référents fonctionnels	13
	10.5 Les utilisateurs finaux	14
11	Clarifier les responsabilités	15
12	Établir le calendrier	16
13	Déterminer les informations à collecter	17
	13.1 Informations institutionnelles	17
	13.2 Informations académiques	17
	13.3 Informations sur les utilisateurs	17
	13.4 Informations financières	17
	13.5 Informations techniques	18
14	Vérifier les prérequis de l'établissement	19
15	Identifier les risques	20
	15.1 Risques fréquents	20
	15.2 Exemple	20
16	Définir le plan de communication	21
17	Définir les critères de réussite	22
18	Constituer le dossier de déploiement	23
19	Réunion interne de préparation	24
20	Conditions nécessaires avant l'installation	25
21	Erreurs fréquentes	26
	21.1 Commencer parce que le client est pressé	26
	21.2 Confondre date souhaitée et date réaliste	26
	21.3 Ne pas documenter les promesses commerciales	26
	21.4 Accepter un périmètre imprécis	26
	21.5 Dépendre d'une seule personne	26

21.6 Reporter la question des données	26
21.7 Penser uniquement au logiciel	26
22 Bonnes pratiques RELAIS	27
23 Livrables de la phase de préparation	28
24 Ce qu'il faut retenir	29
24.1 Phrase à retenir	29
25 Vérifiez vos connaissances	30
25.1 Question de réflexion	30

1

KARMDA

2

01 - Préparation du déploiement

2.1

Déploiement RELAIS

Ce document fait partie du programme officiel de déploiement KARMDA.

Objectif

À la fin de cette lecture, vous serez capable de préparer un déploiement KARMDA en définissant clairement ses objectifs, son périmètre, ses responsabilités, son calendrier et ses conditions de réussite.

Temps estimé

25 minutes

Prérequis

README.md

3

Pourquoi ce chapitre est important

Un déploiement ne commence pas au moment où un établissement est créé dans KARMDA.

Il commence au moment où RELAIS et l'établissement s'accordent sur ce qui doit être accompli.

Sans préparation, les difficultés apparaissent rapidement :

- les attentes restent imprécises ;
- les responsabilités ne sont pas comprises ;
- les informations arrivent en retard ;
- le calendrier devient irréaliste ;
- certaines demandes sont découvertes trop tard ;
- chacun pense que l'autre devait agir.

La préparation permet de transformer une promesse commerciale en projet concret, organisé et réalisable.

4

Notre philosophie

Chez RELAIS, nous ne commençons pas un déploiement en posant la question :

Que devons-nous configurer dans KARMDA ?

Nous commençons par demander :

Que doit permettre ce déploiement à l'établissement ?

Cette distinction est essentielle.

Le logiciel est un moyen.

La réussite de l'établissement est l'objectif.

5

Les objectifs de la préparation

La phase de préparation doit permettre de répondre clairement aux questions suivantes :

1. Pourquoi l'établissement adopte-t-il KARMDA ?
2. Quels problèmes souhaite-t-il résoudre en priorité ?
3. Quelles fonctionnalités seront déployées ?
4. Quelles fonctionnalités ne font pas partie du déploiement actuel ?
5. Qui participe au projet ?
6. Qui prend les décisions ?
7. Qui fournit les données ?
8. Quel est le calendrier prévu ?
9. Quels risques pourraient retarder le projet ?
10. Comment déterminerons-nous que le déploiement est réussi ?

Aucune installation ne doit commencer tant que les réponses essentielles restent inconnues.

6

Confirmer la transition entre la vente et le déploiement

Avant de contacter l'établissement pour lancer le projet, l'équipe de déploiement doit recevoir les informations transmises par l'équipe commerciale.

Cette transition doit inclure au minimum :

- le nom de l'établissement ;
- les coordonnées du contact principal ;
- l'offre souscrite ;
- les fonctionnalités incluses ;
- les services complémentaires convenus ;
- les engagements pris durant la vente ;
- le calendrier évoqué avec le client ;
- les besoins particuliers identifiés ;
- les éventuelles réserves ou préoccupations du client ;
- les documents commerciaux signés.

L'équipe de déploiement ne doit jamais découvrir les engagements commerciaux devant le client.

Toute promesse ambiguë doit être clarifiée en interne avant la réunion de lancement.

7

Définir les raisons du projet

Chaque établissement adopte KARMDA pour des raisons différentes.

Par exemple :

- mieux suivre les présences ;
- produire les bulletins plus rapidement ;
- centraliser les dossiers des élèves ;
- améliorer la communication avec les parents ;
- suivre les paiements ;
- disposer de statistiques fiables ;
- réduire l'utilisation du papier ;
- structurer une administration en croissance.

Ces motivations doivent être documentées.

Elles serviront ensuite à :

- définir les priorités ;
 - orienter la configuration ;
 - adapter les formations ;
 - mesurer la réussite ;
 - éviter de présenter des fonctionnalités sans rapport avec les besoins réels.
-

8

Définir les objectifs du déploiement

Un objectif doit décrire un résultat concret attendu par l'établissement.

8.1

Exemple trop vague

Améliorer la gestion de l'école.

Cet objectif ne permet pas de mesurer la réussite.

8.2

Exemple plus précis

Permettre à l'administration d'inscrire tous les élèves dans KARMDA et aux enseignants d'enregistrer les présences quotidiennes à partir du début du prochain trimestre.

Cet objectif précise :

- les utilisateurs concernés ;
 - le processus visé ;
 - le résultat attendu ;
 - la période de mise en œuvre.
-

9

Définir le périmètre

Le périmètre indique ce qui fait partie du déploiement.

Il protège à la fois l'établissement et RELAIS contre les malentendus.

9.1

Éléments pouvant faire partie du périmètre

- configuration de l'établissement ;
- création des années scolaires ;
- création des classes et sections ;
- import des élèves ;
- création des comptes utilisateurs ;
- gestion des présences ;
- gestion des notes ;
- génération des bulletins ;
- suivi financier ;
- communication avec les parents ;
- formation des utilisateurs ;
- accompagnement après lancement.

9.2

Éléments hors périmètre

Les éléments non inclus doivent également être identifiés.

Par exemple :

- développement d'une fonctionnalité personnalisée ;
- nettoyage complet des archives papier ;
- saisie manuelle de plusieurs années de données historiques ;
- fourniture d'ordinateurs ou de connexion Internet ;
- intégration avec un système externe non prévue au contrat ;
- formation supplémentaire non incluse dans l'offre.

Dire clairement ce qui n'est pas inclus évite les déceptions futures.

10

Identifier les parties prenantes

Un déploiement réussi nécessite des interlocuteurs clairement identifiés.

10.1

Le sponsor du projet

Le sponsor est généralement un membre de la direction.

Il soutient le projet, facilite les décisions et intervient lorsque des obstacles importants apparaissent.

10.2

Le responsable de l'établissement

Il coordonne le projet du côté de l'école.

Il doit pouvoir :

- fournir les informations nécessaires ;
 - mobiliser les utilisateurs ;
 - valider les configurations ;
 - suivre les échéances ;
 - transmettre les décisions de l'établissement.
-

10.3

Le chef de projet RELAIS

Il coordonne le déploiement du côté de RELAIS.

Il est responsable de :

- l'organisation des étapes ;
 - la communication avec l'établissement ;
 - le suivi du calendrier ;
 - l'identification des risques ;
 - la coordination des équipes internes ;
 - la documentation des décisions.
-

10.4

Les référents fonctionnels

Ce sont les personnes qui connaissent les opérations quotidiennes de l'établissement.

Il peut s'agir :

- du responsable des inscriptions ;

- du responsable pédagogique ;
- du comptable ;
- du surveillant général ;
- d'un enseignant référent ;
- du responsable informatique.

Ils aident RELAIS à comprendre les pratiques réelles de l'établissement.

10.5

Les utilisateurs finaux

Les utilisateurs finaux sont les personnes qui utiliseront KARMDA au quotidien :

- direction ;
- administration ;
- enseignants ;
- parents ;
- élèves, lorsque leur accès est prévu.

Leurs réalités doivent être prises en compte dès la préparation.

11

Clarifier les responsabilités

Chaque tâche importante doit avoir un responsable.

Organiser le calendrier du déploiement	Responsable	Participe et valide
Fournir les informations officielles	Vérifie	Responsable
Préparer les fichiers d'import	Accompagne et contrôle	Fournit les données
Configurer KARMDA	Responsable	Valide
Identifier les utilisateurs	Accompagne	Responsable
Créer les accès	Responsable selon le processus convenu	Valide
Mobiliser les participants aux formations	Informe	Responsable
Former les utilisateurs	Responsable	Participe
Valider la mise en production	Recommande	Décide avec RELAIS
Signaler les difficultés	Analyse et accompagne	Informe rapidement

Une responsabilité partagée sans responsable clairement désigné devient souvent une responsabilité oubliée.

12

Établir le calendrier

Le calendrier doit être réaliste et validé par les deux parties.

Il peut contenir les étapes suivantes :

Réunion de lancement	À définir	RELAIS et établissement	Non commencé
Collecte des informations	À définir	Établissement	Non commencé
Configuration initiale	À définir	RELAIS	Non commencé
Préparation des données	À définir	Établissement	Non commencé
Import et vérification	À définir	RELAIS	Non commencé
Formation	À définir	RELAIS et établissement	Non commencé
Validation finale	À définir	Les deux parties	Non commencé
Mise en production	À définir	Les deux parties	Non commencé
Suivi post-lancement	À définir	RELAIS	Non commencé

Une date de lancement ne doit pas être annoncée sans tenir compte :

- de la disponibilité des équipes ;
- de la qualité des données ;
- des périodes d'examen ;
- des vacances scolaires ;
- des inscriptions ;
- de la rentrée scolaire ;
- de la disponibilité des responsables ;
- du temps nécessaire à la formation.

13

Déterminer les informations à collecter

Avant l'installation, RELAIS doit établir la liste des informations nécessaires.

13.1

Informations institutionnelles

- nom officiel ;
- logo ;
- adresse ;
- téléphone ;
- adresse e-mail ;
- responsables ;
- coordonnées administratives.

13.2

Informations académiques

- année scolaire ;
- cycles ;
- niveaux ;
- classes ;
- sections ;
- matières ;
- périodes académiques ;
- système de notation ;
- règles de passage ;
- calendrier scolaire.

13.3

Informations sur les utilisateurs

- direction ;
- administrateurs ;
- personnel administratif ;
- enseignants ;
- parents ;
- élèves.

13.4

Informations financières

Lorsque le module concerné est inclus :

- frais de scolarité ;
- catégories de frais ;

- échéances ;
- modes de paiement ;
- remises éventuelles ;
- règles de suivi.

13.5

Informations techniques

- disponibilité d'Internet ;
- équipements utilisés ;
- adresses e-mail disponibles ;
- personnes pouvant fournir une assistance locale ;
- éventuelles contraintes d'accès.

La liste exacte dépend toujours du périmètre convenu.

14

Vérifier les prérequis de l'établissement

Avant de poursuivre, l'établissement doit disposer des conditions minimales nécessaires à l'utilisation de KARMDA.

Il faut notamment vérifier :

- l'accès à Internet ;
- la disponibilité des appareils nécessaires ;
- la capacité des utilisateurs à accéder à leurs comptes ;
- l'existence d'un responsable interne ;
- la disponibilité des données ;
- la disponibilité des participants aux formations ;
- l'engagement de la direction.

Une difficulté technique peut être corrigée.

Un manque d'engagement non identifié peut compromettre tout le projet.

15

Identifier les risques

Un risque est un événement susceptible de retarder ou de fragiliser le déploiement.

15.1

Risques fréquents

- données incomplètes ;
- fichiers mal organisés ;
- interlocuteur indisponible ;
- décisions tardives ;
- résistance des utilisateurs ;
- connexion Internet instable ;
- calendrier trop ambitieux ;
- absence de soutien de la direction ;
- changements de périmètre ;
- période scolaire défavorable.

Pour chaque risque important, il faut documenter :

- sa nature ;
- sa probabilité ;
- son impact ;
- la personne chargée de le suivre ;
- l'action prévue pour le réduire.

15.2

Exemple

Liste des élèves reçue en retard	Retard de l'import et du lancement	Fixer une date limite et fournir le modèle de fichier dès le démarrage
Enseignants indisponibles pour la formation	Faible adoption	Planifier les sessions avec la direction avant la configuration finale
Connexion Internet instable	Difficultés d'utilisation	Tester l'accès et prévoir les conditions d'utilisation adaptées
Périmètre mal compris	Insatisfaction du client	Faire valider par écrit les éléments inclus et exclus

16

Définir le plan de communication

Le client ne doit jamais se demander ce qui se passe.

Avant le début du projet, il faut préciser :

- le contact principal chez RELAIS ;
- le contact principal dans l'établissement ;
- le canal de communication officiel ;
- la fréquence des points de suivi ;
- la manière de signaler un blocage ;
- la personne autorisée à valider les décisions ;
- les informations qui doivent être confirmées par écrit.

Les échanges par téléphone ou messagerie peuvent faciliter le travail.

Cependant, toute décision importante doit être documentée.

17

Définir les critères de réussite

La réussite doit être mesurable.

Les critères peuvent inclure :

- tous les élèves actifs sont présents dans KARMDA ;
- les classes et sections ont été validées ;
- les utilisateurs prioritaires disposent de leurs accès ;
- les enseignants formés peuvent saisir une présence ;
- l'administration peut inscrire un nouvel élève ;
- la direction peut consulter les indicateurs prévus ;
- les données importées ont été contrôlées ;
- aucun problème bloquant ne subsiste ;
- l'établissement a validé sa mise en production.

Les critères doivent correspondre aux objectifs et au périmètre du projet.

18

Constituer le dossier de déploiement

Chaque établissement doit disposer d'un dossier de déploiement organisé.

Ce dossier peut contenir :

- le contrat ou bon de commande ;
- la fiche de transition commerciale ;
- le périmètre validé ;
- les coordonnées des parties prenantes ;
- le calendrier ;
- la liste des informations demandées ;
- les fichiers reçus ;
- les décisions prises ;
- les risques identifiés ;
- les validations du client ;
- les comptes rendus de réunion ;
- la checklist de mise en production ;
- le bilan post-lancement.

Le dossier constitue la mémoire du projet.

Il permet à une autre personne de comprendre le déploiement sans dépendre uniquement des souvenirs de l'équipe.

19

Réunion interne de préparation

Avant la réunion de lancement avec l'établissement, l'équipe RELAIS doit réaliser un court point interne.

Cette réunion permet de vérifier :

- ce qui a été vendu ;
- ce qui doit être livré ;
- les responsabilités internes ;
- les questions à poser au client ;
- les risques déjà identifiés ;
- les éventuelles ambiguïtés contractuelles ;
- la capacité de respecter le calendrier annoncé.

RELAIS doit se présenter devant le client avec une compréhension commune du projet.

20

Conditions nécessaires avant l'installation

L'installation peut commencer lorsque les conditions suivantes sont réunies :

- le contrat ou l'accord commercial est confirmé ;
- le périmètre est compris ;
- le responsable du projet est identifié de chaque côté ;
- les objectifs prioritaires sont définis ;
- les informations institutionnelles essentielles sont disponibles ;
- le calendrier initial est établi ;
- les principaux risques sont connus ;
- les responsabilités sont clarifiées ;
- la prochaine étape est acceptée par les deux parties.

Lorsque certaines informations secondaires manquent, le projet peut parfois avancer.

En revanche, il ne doit jamais commencer sur des objectifs, un périmètre ou des responsabilités ambigus.

21

Erreurs fréquentes

21.1

Commencer parce que le client est pressé

L'urgence du client ne doit pas devenir du désordre pour le projet.

21.2

Confondre date souhaitée et date réaliste

Une date demandée doit être analysée avant d'être confirmée.

21.3

Ne pas documenter les promesses commerciales

Une promesse oubliée par RELAIS reste une promesse attendue par le client.

21.4

Accepter un périmètre imprécis

Les expressions comme « tout configurer » ou « mettre toute l'école dans le système » doivent être précisées.

21.5

Dépendre d'une seule personne

Le projet devient fragile lorsqu'une seule personne possède toutes les informations ou toutes les décisions.

21.6

Reporter la question des données

La qualité et la disponibilité des données doivent être évaluées dès le début.

21.7

Penser uniquement au logiciel

Un déploiement dépend autant des personnes, des décisions et de l'organisation que de la technologie.

22

Bonnes pratiques RELAIS

- ✓ Lire les documents commerciaux avant de rencontrer le client.
 - ✓ Reformuler les objectifs avec des mots simples.
 - ✓ Faire valider le périmètre par écrit.
 - ✓ Attribuer chaque responsabilité à une personne identifiable.
 - ✓ Documenter les décisions importantes.
 - ✓ Annoncer rapidement les risques.
 - ✓ Ne jamais confirmer une date irréaliste pour satisfaire momentanément le client.
 - ✓ Adapter le déploiement à la réalité de l'établissement.
 - ✓ Préparer la réussite de l'utilisateur, pas seulement le fonctionnement du logiciel.
-

23

Livrables de la phase de préparation

À la fin de cette phase, le dossier de déploiement doit contenir au minimum :

- une fiche de présentation de l'établissement ;
 - les objectifs du projet ;
 - le périmètre inclus et exclu ;
 - la liste des parties prenantes ;
 - la répartition des responsabilités ;
 - le calendrier prévisionnel ;
 - la liste des données et documents attendus ;
 - les principaux risques ;
 - les critères de réussite ;
 - le plan de communication ;
 - la confirmation de passage à l'installation.
-

24

Ce qu'il faut retenir

À l'issue de ce chapitre, retenez les idées suivantes :

- le déploiement commence avant toute configuration technique ;
 - les objectifs de l'établissement guident le projet ;
 - le périmètre doit être clair ;
 - chaque responsabilité doit être attribuée ;
 - le calendrier doit refléter la réalité ;
 - les risques doivent être identifiés tôt ;
 - les décisions importantes doivent être documentées ;
 - l'installation commence uniquement lorsque le projet est suffisamment compris.
-

24.1

Phrase à retenir

« Un projet bien préparé ne supprime pas tous les obstacles, mais il évite qu'ils deviennent des surprises. »

25

Vérifiez vos connaissances

1. Pourquoi le déploiement ne commence-t-il pas par l'installation ?
 2. Quelle différence existe-t-il entre un objectif et une fonctionnalité ?
 3. Pourquoi faut-il définir ce qui est exclu du périmètre ?
 4. Quels sont les principaux rôles dans un projet de déploiement ?
 5. Pourquoi les promesses faites durant la vente doivent-elles être transmises à l'équipe de déploiement ?
 6. Quels éléments doivent être pris en compte pour établir le calendrier ?
 7. Pourquoi faut-il définir les critères de réussite avant le lancement ?
 8. À quelles conditions peut-on passer à l'installation ?
-

25.1

Question de réflexion

Le commercial a promis à un établissement une mise en production dans deux semaines.

Lors de la préparation, vous découvrez que les données des élèves ne sont pas prêtes, que les enseignants ne seront disponibles pour la formation que dans trois semaines et que le périmètre du projet reste imprécis.

Comment gérez-vous cette situation sans désavouer le commercial, sans accuser le client et sans engager RELAIS sur un calendrier irréaliste ?