

RELAIS

Onboarding de l'établissement

Documentation officielle RELAIS

RELAIS

On prend le relais.

contact@relais-bf.com

Juillet 2026

On prend le relais.

Table des matières

1	KARMDA	4
2	03 - Onboarding de l'établissement	5
2.1	Déploiement RELAIS	5
3	Pourquoi ce chapitre est important	6
4	Notre philosophie	7
5	La différence entre préparation, onboarding et formation	8
6	Les objectifs de l'onboarding	9
7	Préparer la réunion de lancement	10
8	Les participants à la réunion de lancement	11
8.1	Du côté de l'établissement	11
8.2	Du côté de RELAIS	11
9	Présenter le projet simplement	12
9.1	Exemple	12
10	Revenir sur les objectifs	13
11	Présenter le parcours de déploiement	14
12	Expliquer les rôles	15
12.1	La direction	15
12.2	Le responsable interne du projet	15
12.3	Les responsables fonctionnels	15
12.4	Les utilisateurs finaux	15
12.5	RELAIS	16
13	Identifier les attentes des utilisateurs	17
14	Écouter les inquiétudes	18
14.1	Méthode RELAIS	18
14.2	Exemple	18
15	Préparer le changement	20
15.1	Messages à transmettre	20
16	Identifier les ambassadeurs internes	21
16.1	Qualités recherchées	21
17	Définir les canaux de communication	22
17.1	Exemple de fonctionnement	22
18	Clarifier les attentes de disponibilité	23
19	Présenter la méthode de validation	24
20	Définir les premières actions	25
20.1	Exemple	25
21	Rédiger le compte rendu	26
22	Vérifier la compréhension	27
23	Conditions de réussite de l'onboarding	28
24	Erreurs fréquentes	29
24.1	Présenter trop de fonctionnalités	29
24.2	Parler uniquement à la direction	29
24.3	Ignorer les personnes inquiètes	29
24.4	Employer trop de jargon	29

24.5 Promettre que tout sera facile	29
24.6 Terminer sans prochaines actions	29
24.7 Considérer le silence comme un accord	30
25 Bonnes pratiques RELAIS	31
26 Livrables de l'onboarding	32
27 Ce qu'il faut retenir	33
27.1 Phrase à retenir	33
28 Vérifiez vos connaissances	34
28.1 Question de réflexion	34

1

KARMDA

2

03 - Onboarding de l'établissement

2.1

Déploiement RELAIS

Ce document fait partie du programme officiel de déploiement KARMDA.

Objectif

À la fin de cette lecture, vous serez capable d'accueillir un nouvel établissement dans le processus de déploiement, d'aligner les équipes autour du projet et de créer les conditions humaines nécessaires à l'adoption de KARMDA.

Temps estimé

25 minutes

Prérequis

- README.md
 - 01 - Préparation du déploiement
 - 02 - Installation
-

3

Pourquoi ce chapitre est important

La préparation définit le projet.

L'installation prépare l'environnement technique.

L'onboarding prépare les personnes.

Un établissement peut disposer d'une plateforme parfaitement configurée et rencontrer malgré tout des difficultés si ses équipes :

- ne comprennent pas pourquoi KARMDA est mis en place ;
- ne connaissent pas leur rôle dans le projet ;
- ne savent pas ce qui va changer ;
- craignent que le logiciel complique leur travail ;
- pensent que le projet appartient uniquement à la direction ou à RELAIS ;
- ne savent pas vers qui se tourner en cas de difficulté.

L'onboarding permet de transformer un projet décidé par quelques personnes en un projet compris par tous les acteurs concernés.

4

Notre philosophie

Chez RELAIS, l'onboarding ne consiste pas à présenter toutes les fonctionnalités de KARMDA.

Il consiste à aider l'établissement à comprendre :

- pourquoi le projet existe ;
- ce qu'il va améliorer ;
- comment il va se dérouler ;
- ce que chacun devra faire ;
- quel accompagnement sera fourni.

La formation apprend aux utilisateurs à utiliser KARMDA.

L'onboarding leur donne une raison de vouloir l'utiliser.

5

La différence entre préparation, onboarding et formation

Ces trois étapes sont complémentaires, mais elles ne répondent pas aux mêmes questions.

Préparation	Que devons-nous accomplir et comment allons-nous organiser le projet ?
Onboarding	Comment allons-nous faire entrer l'établissement et ses équipes dans le projet ?
Formation	Comment chaque utilisateur doit-il utiliser KARMDA dans son travail ?

Confondre ces étapes peut conduire à présenter des boutons à des utilisateurs qui ne comprennent pas encore le sens du changement.

6

Les objectifs de l'onboarding

L'onboarding doit permettre de :

- présenter officiellement le projet ;
 - expliquer les raisons de l'adoption de KARMDA ;
 - clarifier les bénéfices attendus ;
 - présenter le parcours de déploiement ;
 - confirmer les interlocuteurs ;
 - expliquer les responsabilités ;
 - préparer les utilisateurs aux changements ;
 - identifier les inquiétudes ;
 - créer un climat de confiance ;
 - obtenir l'engagement des personnes clés.
-

7

Préparer la réunion de lancement

La réunion de lancement, ou réunion de kickoff, marque le début officiel du projet avec l'établissement.

Elle ne doit pas être improvisée.

Avant la réunion, le chef de projet RELAIS doit vérifier :

- les objectifs du projet ;
- le périmètre convenu ;
- les fonctionnalités incluses ;
- le calendrier prévisionnel ;
- les responsabilités définies ;
- les informations déjà reçues ;
- les informations encore attendues ;
- les risques identifiés ;
- les engagements commerciaux ;
- les questions nécessitant une validation.

Les participants doivent recevoir à l'avance :

- la date ;
 - l'heure ;
 - le lieu ou le lien de réunion ;
 - la durée prévue ;
 - l'objectif de la réunion ;
 - la liste des personnes attendues ;
 - les éventuels documents à préparer.
-

8

Les participants à la réunion de lancement

La composition dépend de la taille de l'établissement et du périmètre du projet.

Les participants peuvent inclure :

8.1

Du côté de l'établissement

- le directeur ou promoteur ;
- le responsable administratif ;
- le responsable pédagogique ;
- le comptable, si le module financier est concerné ;
- le responsable informatique ;
- un ou plusieurs enseignants référents ;
- le responsable interne du projet.

8.2

Du côté de RELAIS

- le chef de projet ;
- le responsable du déploiement ;
- un représentant technique, lorsque nécessaire ;
- le formateur ;
- le commercial, lorsque sa présence facilite la transition.

Toutes les personnes ne sont pas obligées d'assister à chaque réunion.

En revanche, les décideurs et responsables essentiels doivent être représentés.

9

Présenter le projet simplement

La réunion doit commencer par une présentation claire et non technique.

9.1

Exemple

L'établissement adopte KARMDA afin de centraliser ses informations, de simplifier certaines opérations quotidiennes et d'améliorer le suivi des élèves. Le déploiement se fera progressivement, avec une phase de configuration, de préparation des données, de formation et d'accompagnement après le lancement.

Cette présentation doit rappeler :

- le problème à résoudre ;
 - les résultats attendus ;
 - le périmètre initial ;
 - la méthode de déploiement ;
 - l'engagement de RELAIS ;
 - l'engagement attendu de l'établissement.
-

10

Revenir sur les objectifs

Même si les objectifs ont été définis durant la préparation, ils doivent être reformulés devant les participants.

Cela permet de confirmer que chacun partage la même compréhension.

Par exemple :

L'objectif prioritaire de cette première phase est de permettre à l'administration de gérer les élèves et aux enseignants d'enregistrer les présences à partir du prochain trimestre.

Les participants doivent pouvoir répondre à la question :

Pourquoi mettons-nous KARMDA en place maintenant ?

Une réponse vague indique que l'alignement reste insuffisant.

11

Présenter le parcours de déploiement

Les équipes doivent comprendre que le projet avancera par étapes.

Préparation

↓

Installation

↓

Onboarding

↓

Import des données

↓

Formation

↓

Vérifications

↓

Mise en production

↓

Suivi post-lancement

Pour chaque étape, expliquer :

- ce qui sera réalisé ;
- qui devra intervenir ;
- quels éléments seront attendus ;
- comment la validation sera obtenue.

Cette visibilité réduit l'incertitude et évite que le client pense que tout sera disponible immédiatement.

12

Expliquer les rôles

Chaque participant doit comprendre sa contribution.

12.1

La direction

La direction :

- soutient officiellement le projet ;
 - facilite les décisions ;
 - mobilise les équipes ;
 - intervient en cas de blocage ;
 - rappelle que KARMDA fait partie du fonctionnement de l'établissement.
-

12.2

Le responsable interne du projet

Il :

- centralise les échanges ;
 - suit les demandes de RELAIS ;
 - rassemble les informations ;
 - coordonne les utilisateurs ;
 - confirme les validations ;
 - remonte les difficultés.
-

12.3

Les responsables fonctionnels

Ils expliquent les pratiques actuelles et valident les configurations liées à leur domaine.

Par exemple :

- inscriptions ;
 - pédagogie ;
 - présences ;
 - finance ;
 - communication.
-

12.4

Les utilisateurs finaux

Ils participent aux formations, testent les processus qui les concernent et signalent les difficultés rencontrées.

12.5

RELAIS

RELAIS :

- organise le déploiement ;
- configure KARMDA ;
- accompagne la préparation des données ;
- forme les utilisateurs ;
- documente les décisions ;
- suit les risques ;
- apporte un support durant la transition.

RELAIS accompagne l'établissement.

Il ne peut pas remplacer l'engagement de l'établissement.

13

Identifier les attentes des utilisateurs

Les attentes de la direction ne sont pas toujours les mêmes que celles des utilisateurs quotidiens.

Il est donc important de demander :

- Quelles tâches vous prennent actuellement le plus de temps ?
- Quelles erreurs sont les plus fréquentes ?
- Quelles informations sont difficiles à retrouver ?
- Quels processus reposent encore sur le papier ?
- Qu'est-ce qui vous inquiète dans ce changement ?
- Qu'attendez-vous concrètement de KARMDA ?
- Qu'est-ce qui rendrait votre travail plus simple ?

Ces réponses permettent d'adapter :

- la communication ;
 - les exemples utilisés ;
 - la formation ;
 - l'accompagnement ;
 - les priorités de lancement.
-

14

Écouter les inquiétudes

Toute transformation peut provoquer des inquiétudes.

Les utilisateurs peuvent craindre :

- de ne pas savoir utiliser l'outil ;
- d'être surveillés ;
- de perdre leurs habitudes ;
- de faire des erreurs ;
- de voir leur charge de travail augmenter ;
- d'être remplacés par la technologie ;
- de perdre certaines responsabilités ;
- que leurs données ne soient pas protégées.

Ces inquiétudes ne doivent pas être ignorées ou ridiculisées.

La première réponse doit être l'écoute.

14.1

Méthode RELAIS

Écouter

↓

Reformuler

↓

Expliquer

↓

Rassurer avec des faits

↓

Confirmer la compréhension

14.2

Exemple

Utilisateur :

Je ne suis pas très à l'aise avec les ordinateurs. J'ai peur de ne pas pouvoir utiliser le système.

Réponse :

Je comprends votre inquiétude. La plateforme a été conçue pour rester simple, et vous ne serez pas laissé seul. Une formation pratique sera organisée et nous avancerons étape par étape sur les tâches que vous effectuez réellement.

Ne promettez jamais qu'aucune difficulté n'existera.

Expliquez plutôt comment les difficultés seront accompagnées.

15

Préparer le changement

L'adoption ne dépend pas seulement de la qualité du logiciel.

Elle dépend aussi de la manière dont le changement est présenté.

Un changement mal présenté peut être perçu comme une contrainte.

Le même changement, bien expliqué, peut être compris comme une amélioration.

15.1

Messages à transmettre

- KARMDA ne cherche pas à compliquer le travail.
 - La transition sera progressive.
 - Les utilisateurs seront formés.
 - Les questions sont encouragées.
 - Les erreurs durant l'apprentissage seront accompagnées.
 - Les retours permettront d'améliorer le déploiement.
 - L'objectif est de simplifier le fonctionnement de l'établissement.
-

16

Identifier les ambassadeurs internes

Certains utilisateurs comprennent rapidement le projet et peuvent aider leurs collègues.

Ces personnes deviennent des ambassadeurs internes de KARMDA.

Un ambassadeur peut :

- encourager les autres utilisateurs ;
- répondre à des questions simples ;
- remonter les difficultés ;
- aider durant les premières semaines ;
- expliquer les bénéfices dans le langage de l'établissement ;
- soutenir l'adoption lorsque RELAIS n'est pas présent.

Les ambassadeurs ne remplacent pas le support RELAIS.

Ils renforcent la capacité de l'établissement à devenir autonome.

16.1

Qualités recherchées

Un bon ambassadeur est :

- respecté par ses collègues ;
- disponible ;
- patient ;
- ouvert au changement ;
- capable d'expliquer simplement ;
- disposé à apprendre ;
- proche des réalités quotidiennes.

La personne la plus compétente techniquement n'est pas toujours le meilleur ambassadeur.

17

Définir les canaux de communication

Les participants doivent savoir comment communiquer pendant le projet.

Il faut confirmer :

- le canal officiel ;
- le contact principal ;
- les heures ou délais habituels de réponse ;
- le processus pour signaler un problème ;
- le processus pour demander une modification ;
- la personne habilitée à valider les décisions.

17.1

Exemple de fonctionnement

- WhatsApp pour les échanges rapides ;
- e-mail pour les documents et validations ;
- réunion hebdomadaire pour le suivi ;
- canal de support officiel après la mise en production.

Les décisions importantes ne doivent pas rester uniquement dans une conversation orale ou un message isolé.

18

Clarifier les attentes de disponibilité

Le déploiement nécessite du temps de la part de l'établissement.

Il faut annoncer clairement que certaines personnes devront être disponibles pour :

- transmettre les données ;
- répondre aux questions ;
- valider la configuration ;
- participer aux tests ;
- assister aux formations ;
- confirmer la mise en production.

Un projet ne peut pas avancer si l'établissement attend que RELAIS réalise seul toutes les étapes.

19

Présenter la méthode de validation

Les participants doivent savoir comment une étape sera considérée comme terminée.

Par exemple :

- les informations institutionnelles sont validées par le responsable de l'établissement ;
- les classes sont contrôlées par l'administration ;
- les paramètres académiques sont validés par le responsable pédagogique ;
- les frais sont validés par le responsable financier ;
- les accès sont testés par des utilisateurs représentatifs ;
- la mise en production est approuvée conjointement.

Une validation doit avoir :

- un objet précis ;
 - une personne responsable ;
 - une date ;
 - une trace écrite.
-

20

Définir les premières actions

La réunion de lancement doit se terminer par des actions concrètes.

Chaque action doit indiquer :

- ce qui doit être fait ;
- qui en est responsable ;
- la date attendue ;
- la manière dont elle sera validée.

20.1

Exemple

Envoyer la liste des élèves	Administration	À définir
Valider les classes et sections	Responsable pédagogique	À définir
Identifier les enseignants à former	Direction	À définir
Fournir le modèle de fichier d'import	RELAIS	À définir
Confirmer les dates de formation	RELAIS et établissement	À définir

La réunion ne doit jamais se terminer uniquement par :

Nous restons en contact.

Elle doit se terminer par :

Voici les prochaines actions, leurs responsables et leurs échéances.

21

Rédiger le compte rendu

Après la réunion, RELAIS doit transmettre un compte rendu.

Il doit contenir :

- la date ;
- les participants ;
- les objectifs confirmés ;
- le périmètre rappelé ;
- les décisions prises ;
- les questions ouvertes ;
- les risques signalés ;
- les prochaines actions ;
- les responsables ;
- les échéances ;
- la date du prochain point.

Le compte rendu doit être envoyé rapidement, idéalement dans les 24 heures ouvrables.

Il protège la mémoire du projet et réduit les interprétations différentes.

22

Vérifier la compréhension

Avant de poursuivre, le chef de projet doit pouvoir confirmer que les participants clés comprennent :

- pourquoi KARMDA est déployé ;
- ce qui est inclus dans la première phase ;
- ce que chacun doit fournir ;
- comment le projet va avancer ;
- quand les formations auront lieu ;
- comment les décisions seront validées ;
- qui contacter en cas de difficulté.

L'absence de questions ne signifie pas toujours que tout est compris.

Il est souvent préférable de demander aux participants de reformuler les prochaines étapes.

23

Conditions de réussite de l'onboarding

L'onboarding est considéré comme réussi lorsque :

- le projet a été officiellement présenté ;
 - les objectifs sont compris ;
 - les rôles sont acceptés ;
 - le responsable interne est actif ;
 - les participants connaissent le calendrier ;
 - les inquiétudes principales ont été identifiées ;
 - les canaux de communication sont confirmés ;
 - les premières actions sont attribuées ;
 - la direction soutient publiquement le projet ;
 - les utilisateurs savent qu'ils seront accompagnés.
-

24

Erreurs fréquentes

24.1

Présenter trop de fonctionnalités

L'onboarding n'est pas une démonstration commerciale complète.

Les utilisateurs doivent d'abord comprendre le projet.

24.2

Parler uniquement à la direction

La direction décide souvent du projet, mais les utilisateurs quotidiens déterminent son adoption.

24.3

Ignorer les personnes inquiètes

Une inquiétude ignorée ne disparaît pas.

Elle peut devenir une résistance silencieuse.

24.4

Employer trop de jargon

Des expressions techniques peuvent créer une distance inutile.

Parlez du travail réel de l'établissement.

24.5

Promettre que tout sera facile

Une transformation demande des efforts.

La bonne promesse n'est pas l'absence de difficulté.

C'est la présence d'un accompagnement.

24.6

Terminer sans prochaines actions

Une réunion sans responsabilités ni échéances produit peu de mouvement.

24.7

Considérer le silence comme un accord

Certains participants n'expriment pas immédiatement leurs réserves.

Posez des questions ouvertes et créez un espace où chacun peut parler.

25

Bonnes pratiques RELAIS

- ✓ Commencer par les objectifs de l'établissement.
 - ✓ Utiliser un langage simple.
 - ✓ Écouter avant de répondre.
 - ✓ Faire participer les utilisateurs concernés.
 - ✓ Identifier les inquiétudes dès le début.
 - ✓ Expliquer le parcours complet du déploiement.
 - ✓ Définir les responsabilités clairement.
 - ✓ Chercher des ambassadeurs internes.
 - ✓ Terminer chaque réunion par des actions concrètes.
 - ✓ Envoyer un compte rendu écrit.
 - ✓ Vérifier la compréhension, pas seulement la présence.
 - ✓ Montrer que RELAIS accompagne les personnes, pas uniquement le logiciel.
-

26

Livrables de l'onboarding

À la fin de cette phase, le dossier de déploiement doit contenir :

- la liste des participants ;
 - le support ou ordre du jour de la réunion de lancement ;
 - le compte rendu ;
 - les objectifs confirmés ;
 - les rôles et responsabilités ;
 - les canaux de communication ;
 - la liste des ambassadeurs internes ;
 - les inquiétudes ou risques identifiés ;
 - le plan des premières actions ;
 - les prochaines échéances ;
 - la confirmation du calendrier de formation.
-

27

Ce qu'il faut retenir

À l'issue de ce chapitre, retenez les idées suivantes :

- la préparation organise le projet, mais l'onboarding mobilise les personnes ;
 - les utilisateurs doivent comprendre le sens du changement ;
 - les inquiétudes doivent être écoutées et accompagnées ;
 - la direction doit soutenir publiquement le projet ;
 - les rôles et les canaux de communication doivent être clairs ;
 - les ambassadeurs internes facilitent l'adoption ;
 - chaque réunion doit aboutir à des actions concrètes ;
 - l'onboarding prépare l'engagement, tandis que la formation prépare l'utilisation.
-

27.1

Phrase à retenir

« La formation apprend à utiliser KARMDA. L'onboarding donne aux équipes une raison de vouloir l'adopter. »

28

Vérifiez vos connaissances

1. Quelle différence existe-t-il entre la préparation, l'onboarding et la formation ?
 2. Pourquoi la réunion de lancement est-elle importante ?
 3. Qui doit participer à cette réunion ?
 4. Pourquoi faut-il reformuler les objectifs devant les participants ?
 5. Comment RELAIS doit-il répondre aux inquiétudes des utilisateurs ?
 6. Quel est le rôle d'un ambassadeur interne ?
 7. Pourquoi chaque action doit-elle avoir un responsable et une échéance ?
 8. Que doit contenir le compte rendu de la réunion ?
 9. Comment vérifier que les participants ont réellement compris le projet ?
 10. À quelles conditions l'onboarding peut-il être considéré comme réussi ?
-

28.1

Question de réflexion

Durant la réunion de lancement, la direction se montre très enthousiaste, mais plusieurs enseignants restent silencieux.

À la fin de la réunion, l'un d'entre eux vous explique discrètement qu'il pense que KARMDA servira surtout à surveiller le personnel et à sanctionner les erreurs.

Comment répondez-vous à cette inquiétude, comment impliquez-vous la direction et quelles actions mettez-vous en place pour éviter que cette perception ne compromette l'adoption du projet ?